	<b>(L)</b>	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores
1		Projeto "Tá Perdido?"	478 dias?	21/02/22 08:00	20/12/23 17:00	
2		Iniciação do projeto	36 dias?	21/02/22 08:00	11/04/22 17:00	
3		Brainstorm	1 dia?	21/02/22 08:00	21/02/22 17:00	
4	Ö	Reunião para discutir a viabilidade do projeto	1 dia?	22/02/22 08:00	22/02/22 17:00	3
5		Reunião para discutir o escopo base do projeto	1 dia?	23/02/22 08:00	23/02/22 17:00	4
6		Elaboração do termo de abertura	33 dias?	24/02/22 08:00	11/04/22 17:00	5
7	Ö	Planejamento	163 dias?	11/04/22 08:00	23/11/22 17:00	
8	Ö	Gerenciamento da fase inicial do projeto	36 dias?	11/04/22 08:00	30/05/22 17:00	
9		Identificação dos Stakeholders	1 dia?	11/04/22 08:00	11/04/22 17:00	
10		Planejamento do escopo do projeto	2 dias?	11/04/22 08:00	12/04/22 17:00	
11		Elaboração da Declaração de Escopo do Proj	6 dias?	11/04/22 08:00	18/04/22 17:00	
12		Elaboração da EAP	36 dias?	11/04/22 08:00	30/05/22 17:00	
13	Ö	Levantamento e análise dos requisitos	49 dias?	11/04/22 08:00	16/06/22 17:00	
14	Ö	Levantamento dos requisitos	6 dias?	11/04/22 08:00	18/04/22 17:00	
15		Especificação dos requisitos	6 dias?	19/04/22 08:00	26/04/22 17:00	14
16	Ö	Validação dos requisitos	12 dias?	27/04/22 08:00	12/05/22 17:00	15
17		Protótipo de baixa fidelidade	25 dias?	13/05/22 08:00	16/06/22 17:00	16
18		Projeto	122 dias?	07/06/22 08:00	23/11/22 17:00	
19		Elaboração do Diagrama de Caso de Uso	10 dias?	07/06/22 08:00	20/06/22 17:00	
20		Elaboração do Diagrama de Classe	6 dias?	02/11/22 08:00	09/11/22 17:00	19
21	Ö	Elaboração do DER	5 dias?	10/11/22 08:00	16/11/22 17:00	20
22		Elaboração do Diagrama de Atividade	4 dias?	17/11/22 08:00	22/11/22 17:00	21
23	O	Validação dos Diagramas	1 dia?	23/11/22 08:00	23/11/22 17:00	22
24		Implementação	240 dias?	24/11/22 08:00	25/10/23 17:00	
25	•	Elaboração do protótipo	15 dias?	24/11/22 08:00	14/12/22 17:00	
26		Reunião para escolha da ferramenta de prot	5 dias?	24/11/22 08:00	30/11/22 17:00	
27	Ö	Protótipo de alta fidelidade	6 dias?	01/12/22 08:00	08/12/22 17:00	26
28	•	Validação do protótipo	1 dia?	14/12/22 08:00	14/12/22 17:00	
29	Ö	Desenvolvimento	121 dias?	08/03/23 08:00	23/08/23 17:00	28
30		Codificação fragmentada do projeto	101 dias?	08/03/23 08:00	26/07/23 17:00	
31	•	Validação do código	16 dias?	02/08/23 08:00	23/08/23 17:00	30
32		Testes	41 dias?	30/08/23 08:00	25/10/23 17:00	
33		Testes com um grupo limitado de usuários	11 dias?	30/08/23 08:00	13/09/23 17:00	
34		Correções de possíveis bugs	10 dias?	14/09/23 08:00	27/09/23 17:00	33

	<b>®</b>	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores
35		Testes com a nova versão	15 dias?	28/09/23 08:00	18/10/23 17:00	34
36		Avaliação dos testes	5 dias?	19/10/23 08:00	25/10/23 17:00	35
37		Implantação	23 dias?	25/10/23 08:00	24/11/23 17:00	
38		Realizar a implantação do sistema	11 dias?	25/10/23 08:00	08/11/23 17:00	
39		Acompanhamento da aceitação do sistema	5 dias?	09/11/23 08:00	15/11/23 17:00	38
40		Elaboração do relatório	5 dias?	16/11/23 08:00	22/11/23 17:00	39
41		Entrega dos Artefatos	23 dias?	25/10/23 08:00	24/11/23 17:00	
42		Encerramento do projeto	18 dias?	27/11/23 08:00	20/12/23 17:00	41
43		Termo de encerramento do projeto	1 dia?	27/11/23 08:00	27/11/23 17:00	
44		Apresentação do Projeto para a Banca Examin	1 dia?	07/12/23 08:00	07/12/23 17:00	
45		Feedbacks	5 dias?	08/12/23 08:00	14/12/23 17:00	44
46		Reunião de encerramento do projeto	4 dias?	15/12/23 08:00	20/12/23 17:00	45